Analisis y Diseño

19/01/2016

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 12/01/2016 - 23/04/2016

Progreso0%Tarea16Recursos0

Analisis y Diseño 19/01/2016 2


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin	
Analisis y diseño	12/01/16	22/04/16	
Planteamiento del problema	12/01/16	19/01/16	
Especificaciones	20/01/16	26/01/16	
Requerimientos	27/01/16	2/02/16	
Objetivos	3/02/16	9/02/16	
Gantt	10/02/16	16/02/16	
Canvas	17/02/16	23/02/16	
Scrum	24/02/16	1/03/16	
Diagramas UML	2/03/16	8/03/16	
Casos de uso	9/03/16	15/03/16	
Calidad del proyecto	16/03/16	18/03/16	
Vacaciones	21/03/16	28/03/16	
Normas	29/03/16	5/04/16	
Diseño de interfaces	6/04/16	12/04/16	
Diseño de solucion del problema	13/04/16	19/04/16	
Diseño de las pruebas	20/04/16	22/04/16	

Analisis y Diseño

3

Diagrama de Gantt



Analisis y Diseño

Diagrama de recursos

